



BIO CAROÇO

Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Inteligente de Coletas

OFÍCIO Nº 005/2026 - CV 002/2026 - INOVA/IFAM-FAEPI

Manaus-AM, 30 de junho de 2026

À

FAEPI

Assunto: Errata do Plano de Trabalho do Projeto: Bio Caroço - Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Inteligente de Coletas - Alteração no cronograma de desembolso.

Prezados Senhores,

1. Dirigimo-nos a Vossas Senhorias para encaminhar a retificação do item 15.3 Cronograma de Desembolso, integrante do Plano de Trabalho do Projeto "Bio Caroço - Desenvolvimento de um Sistema de Gestão Inteligente de Coletas", objeto do Convênio nº 002/2026. A referida adequação é motivada por uma descapitalização momentânea informada pela empresa parceira LC Indústria e Comércio de Frutas Ltda. Dessa forma, o modelo inicialmente previsto (entrada de 50% e duas parcelas subsequentes de 25%) será alterado para o pagamento em 4 (quatro) parcelas iguais de 25%, visando garantir a viabilidade financeira e a continuidade da execução das metas, conforme detalhado a seguir:

Onde lia-se:

15.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor total de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)** será desembolsado pela **EMPRESA** de acordo com o seguinte cronograma de desembolsos.

MÊS	DESEMBOLSO	%
Mês 1	R\$ 55.000.00	50%
Mês 4	R\$ 27.500.00	25%
Mês 7	R\$ 27.500.00	25%
TOTAL	R\$ 110.000,00	100,00%



Leia-se:

15.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor total de **R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)** será desembolsado pela **EMPRESA** de acordo com o seguinte cronograma de desembolsos.

MÊS	DESEMBOLSO	%
Mês 1	R\$ 27.500.00	25%
Mês 3	R\$ 27.500.00	25%
Mês 5	R\$ 27.500.00	25%
Mês 7	R\$ 27.500.00	25%
TOTAL	R\$ 110.000,00	100,00%

2. Ficamos à disposição para maiores informações e/ou esclarecimentos caso ocorra.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 WENNDISSON DA SILVA SOUZA
Data: 30/06/2026 11:08:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WENNDISSON DA SILVA SOUZA
Coordenador do Projeto Bio Caroço
Portaria nº 026/2026-INOVA/IFAM, de 1º/6/2026

Visto:  Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE LOPES MARTINIANO
Data: 30/06/2026 13:51:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE LOPES MARTINIANO
Diretor-Geral do Polo de Inovação - Substituto
PORT. Nº 366/GR/IFAM, DE 05 DE MARÇO DE 2026.